附件5

封丘县瓶装液化气经营企业资源化规模化

整合时间表
	序号
	时间
	具体工作
	备注

	1
	2024年4月
	制定《封丘县瓶装液化气资源化规模化整合实施方案》，瓶装液化石油气企业应根据相关法律法规及本方案的要求确定整合意愿；召开推进会议，进一步明确责任分工，推进瓶装液化气资源化规模化整合。
	

	2
	2024年

5月-6月
	委托专业机构，对全县7家液化气经营企业进行资产评估清算，瓶装液化石油气企业确定定价方案并报相关部门备案。
	

	3
	2024年

7月-8月
	确定最佳整合方案，瓶装液化石油气企业完成并公开告知用户企业主体变更等事项，完成用户合同转签，产权交接，完善新主体燃气经营许可申请，原其他家企业的所有经营许可应同步注销。
	

	4
	2024年9月
	完成新主体燃气经营许可核发工作，完成封丘县瓶装液化气资源化规模化整合。
	

	要求：

1.相关职能部门要加强统筹协调，细化工作措施，加大工作力度，建立政府推动、部门联动的工作机制，确保工作取得实效。

2.定期组织成员单位针对瓶装液化气资源化规模化整合共性问题、重点难点问题进行会商研判，推动形成齐抓共管合力。


